

3. Информация о выполнении плана-графика реализации государственной программы Санкт-Петербурга за 2016 год

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий	Код целевой статьи расходов бюджета Санкт-Петербурга	Исполнитель, участник	Финансирование мероприятий за счет соответствующего источника					Наименование детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия	Количественные характеристики выполнения детализированных мероприятий подпрограммы, отдельного				Уровень выполнения детализированного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, %	Уровень выполнения мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия, %	Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы
				планируемый объем, тыс. руб.	фактический объем, тыс. руб.	источник финансирования	степень соответствия фактического объема финансирования планируемому, %	факторы, повлиявшие на исполнение финансирования государственной программы		наименование	единица измерения	планируемое значение	фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрограмма 1 «Планирование экономического и социального развития территорий Санкт-Петербурга»																
Мероприятия, связанные с текущими расходами																
1	Обеспечение деятельности Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга"	1610098010	КГА	386 895,1	385 927,6	Бюджет Санкт-Петербурга	100,0		1. Подготовка проектов изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга и Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга	Количество проектов изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга и Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга	шт.	1	1	100	95,6	Вступление с 01.04.2016 новых правил разработки документации по планировке территории в связи с утверждением постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2015 № 438.  Перевод проектной группы на разработку Концепции совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации) и нового Генерального плана Санкт-Петербурга на долгосрочный период
									2. Подготовка проектов изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга	Площадь территории Санкт-Петербурга, в отношении которой осуществляется подготовка изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга	га	144 700	144 700	100		
									3. Создание и поддержание в актуальном состоянии трехмерной базовой модели местности Санкт-Петербурга	Площадь территории, запланированная под создание и поддержание в актуальном состоянии трехмерной базовой модели местности Санкт-Петербурга	га	144 700	144 700	100		
									4. Научно-исследовательские разработки	Количество научно-исследовательских разработок	шт.	6	6	100		
									5. Разработка и корректировка документации по планировке территории в части объектов капитального строительства социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры	Количество разработанной и отрецензированной документации по планировке территории в части объектов капитального строительства социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры	шт.	13	10	76,9		
									6. Подготовка и корректировка документации по планировке территории в части объектов капитального строительства социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры	Площадь территории Санкт-Петербурга, в отношении которой осуществляется подготовка и корректировка документации по планировке территории в части объектов капитального строительства социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры	га	577	457	79,2		

									7. Подготовка проектов документов по вопросам согласования размещения рекламных и информационных конструкций, дополнительных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений	Количество проектов документов по вопросам согласования размещения рекламных и информационных конструкций, дополнительных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений	шт.	4 000	4 838	100,0		
									8. Подготовка проектов документов по вопросам ремонта, окраски, переоборудования, изменений фасадов, размещения дополнительного оборудования фасадов, объектов потребительского рынка, внешнего благоустройства, утверждения паспортов фасадов зданий и сооружений	Количество проектов документов по вопросам ремонта, окраски, переоборудования, изменений фасадов, размещения дополнительного оборудования фасадов, объектов потребительского рынка, внешнего благоустройства, утверждения паспортов фасадов зданий и сооружений	шт.	9 000	9 920	100,0		
									9.Разработка документации, обеспечивающей реализацию работ в области благоустройства, дизайна (в том числе ландшафта) городской среды	Количество документации, обеспечивающей реализацию работ в области благоустройства, дизайна (в том числе ландшафта) городской среды	шт.	35	39	100,0		
									10. Анализ оценки влияния запрашиваемых отклонений на формирование композиционно-средовых характеристик городской среды на основе трехмерной базовой модели местности Санкт-Петербурга	Количество анализов оценки влияния запрашиваемых отклонений на формирование композиционно-средовых характеристик городской среды на основе трехмерной базовой модели местности Санкт-Петербурга	шт.	10	12	100,0		
2	Обеспечение деятельности Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности"	1610098020	КГА	161 165,6	160 977,5	Бюджет Санкт-Петербурга	100,0		1. Техническое обеспечение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД)	Количество документов, размещенных в ИСОГД (отсканированных и в электронном виде)	шт.	7 000	8 020	100,0		
									2. Техническое обеспечение оказания государственной услуги по предоставлению сведений ИСОГД	Объем перечислений в бюджет Санкт-Петербурга за оказание государственной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, осуществляемой на территории Санкт-Петербурга»	тыс.руб.	25 000	26 100	100,0		
									3. Техническое обеспечение оказания государственной услуги по подготовке, утверждению и выдаче градостроительных планов земельных участков	Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков	шт.	1 500	1 803	100,0		



									3. Формирование земельных участков для реализации адресных инвестиционных программ	Количество земельных участков, сформированных для реализации адресных инвестиционных программ	шт.	1 050	5	0,5	60,1	сформированных для реализации адресной инвестиционной программы, обусловлено количеством поступивших заявок в 2016 году. 2. В 2016 году отсутствовали земельные участки, предназначенные для формирования и предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Санкт-Петербурга
									4. Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей	Количество земельных участков, сформированных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей	шт.	5 200	0	0,0		
									5. Выполнение топогеодезических и кадастровых работ	Количество объектов	шт.	3 500	3 688	100,0		
5	Обеспечение выполнения аэрофотосъемочных работ и создание тематических карт на территории Санкт-Петербурга	1610098050	КИО	27 000,0	24 300,0	Бюджет Санкт-Петербурга	90,0	Экономия денежных средств, возникшая в ходе проведения конкурсных процедур в соответствии с Законом № 44-ФЗ	1. Аэрофотосъемка и создание ортофотопланов масштаба 1:2000	Количество ортофотопланов	шт.	1900	1900	100,0	100	
									2. Создание тематической карты покрытий территории Санкт-Петербурга	Количество слоев	шт.	13	13	100,0		
6	Реализация мероприятий по развитию территорий нежилых зон Санкт-Петербурга**	1610098060	КППИ	20 720,2	11 308,8	Бюджет Санкт-Петербурга	55,0	1. Экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур. 2. Расторжение государственного контракта по ПП и ПМ "Рыбацкое" по соглашению сторон (ввиду невозможности получения согласований документации по условиям третьего этапа выполнения работ по объективным причинам), уменьшение суммы контракта до объема выполненной работы по факту. 3. Признание конкурса по ПП и иПМ "Понтонная" несостоявшимся. 4. Уменьшение цены контракта на разработку ПП и ПМ "Нева", выполнен эскиз планировки, в связи изменением функциональной зоны.	1. Выполнение работ по доработке документации по планировке территории производственной зоны «Понтонная» по Заводской улице в Колпинском районе Санкт-Петербурга	Площадь территории нежилых зон, в отношении которых обеспечена разработка проектной документации	га	89,8	0	0,0	66,7	1. Признание конкурса по ПП и иПМ "Понтонная" несостоявшимся в соответствии с частью 13 статьи 51, частью 6 статьи 53 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 2. Выполнение работ по разработке документации по планировке территории производственной зоны Кронштадтской колонии в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга планировалось за счет средств, полученных в результате экономии, однако учитывая установленные законодательством значительные сроки согласования проектной документации принято решение не разрабатывать указанную документацию.
									2. Выполнение работ по разработке документации по планировке территории производственной зоны «Нева» в Невском районе Санкт-Петербурга	Площадь территории нежилых зон, в отношении которых обеспечена разработка проектной документации	га	245,2	245,2	100,0		
									3. Выполнение работ по доработке документации по планировке территории производственной зоны «Рыбацкое» в Невском и Колпинском районах Санкт-Петербурга	Площадь территории нежилых зон, в отношении которых обеспечена разработка проектной документации	га	376,2	376,2	100,0		
									4. Выполнение работ по подготовке изменений в проект планировки с проектом межевания территории производственной зоны «Каменка», расположенной северо-восточнее и юго-западнее пересечения кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и Западного скоростного диаметра, в Выборгском районе, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2010 № 651 в части территории, ограниченной Западным скоростным диаметром, границей территориальной зоны «ТР1», Горским шоссе, проектируемым проездом, в Выборгском районе	Площадь территории нежилых зон, в отношении которых обеспечена разработка проектной документации	га	58,7	408,2	100,0		
									5. Выполнение работ по разработке документации по планировке территории производственной зоны в районе Кронштадтской колонии в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга	Площадь территории нежилых зон, в отношении которых обеспечена разработка проектной документации	га	75,4	0,0	0,0		

									6. Выполнение работ по созданию цифровых ортофотопланов на территории нежилй зоны «Нева» в Невском районе Санкт-Петербург в целях инвентаризации промышленных зон	Площадь территории нежилых зон, в отношении которых будет произведена работа по созданию цифровых ортофотопланов	га	287,0	287,0	100,0		
7	Обеспечение разработки концепции развития транспортной системы Санкт-Петербурга	1610098090	КРТИ	7 997,2	7997,2	Бюджет Санкт-Петербурга	100,0		Разработка концепции развития транспортной системы Санкт-Петербурга	Количество разработанных концепций развития транспортной системы Санкт-Петербурга	шт.	1	1	100,0	100,0	
8	Обеспечение разработки региональных методических документов в сфере строительства и реконструкции	1610098110	КС	13 513,2	4570,0	Бюджет Санкт-Петербурга	34,0	Выполнение 1 из 3-х запланированных работ.	<p>1. Разработка регионального методического документа РМД «Градостроительная деятельность в исторически сложившихся районах Санкт-Петербурга» (актуализированная редакция территориальных строительных норм Санкт-Петербурга ТСН 30-306-2002 «Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга»), 1 этап</p> <p>2.Разработка регионального методического документа РМД «Компоновочные схемы планировочной организации земельных участков объектов социальной инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга»</p> <p>3.Разработка регионального методического документа РМД "Энергосбережение и повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в многоквартирном доме при реализации энергосервисного договора"</p>	<p>Региональный методический документ по строительству в Санкт-Петербурге, часть 1</p> <p>Региональный методический документ по строительству в Санкт-Петербурге (РМД)</p> <p>Региональный методический документ по строительству в Санкт-Петербурге (РМД)</p>	шт.	1	0	0	33,3	Нарушение исполнителями оказания услуг по контрактам плановых сроков предоставления результатов. Разработка региональных методических документов «Градостроительная деятельность в исторически сложившихся районах Санкт-Петербурга» (часть 1) и «Энергосбережение и повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в многоквартирном доме при реализации энергосервисного договора», начатая в 2016 году, продолжается в 2017 году.
											шт.	1	1	100		
											шт.	1	0	0		
9	Осуществление компенсационных выплат, связанных с изъятием объектов недвижимости	1610098510	КИО	190 785,7	188870,1	Бюджет Санкт-Петербурга	99,0		Расходы на выплату компенсаций, связанных с изъятием объектов недвижимости для государственных нужд	Количество изымаемых объектов	шт.	18	15	83,3	83,3	Величина компенсации, указанная при планировании расходов, является предварительной, также как количество и площадь изымаемых объектов
10	Разработка концепций создания общественных пространств на базе исторических деревянных зданий и развития прилегающих к ним территорий в Курортном районе Санкт-Петербурга	1610098580	КИО	35 000,0	0,0	Бюджет Санкт-Петербурга	0,0	Изменение схемы реализации мероприятия, в частности отказ от проведения конкурсных процедур в соответствии с Законом № 44-ФЗ по решению вице-губернатора Санкт-Петербурга М.П.Мокрецова от 02.06.2016	Детализация не требуется	Количество концепций	шт.	1	0	0	0	Проводятся корпоративные процедуры по созданию АО «Центр развития и реконструкции Курортного района Санкт-Петербурга», которому будет поручена разработка Концепции создания общественных пространств на базе исторических деревянных зданий и развития прилегающих к ним территорий в Курортном районе Санкт-Петербурга»
Мероприятия, связанные с расходами развития																
1	Приобретение объектов недвижимости	1610098410	КИО	5 468 882,4	5 230 847,0	Бюджет Санкт-Петербурга	96,0	Отказ ряда собственников от продажи объектов недвижимости	Расходы на приобретение объектов недвижимости	Количество объектов	шт.	28	49	100		Поибоетение объектов недвижимости

									Расходы на приобретение объектов недвижимости	Площадь приобретаемых объектов недвижимости под размещение объектов социального назначения	кв.м	96 720	188 602	100	100	Приобретение объектов недвижимости осуществлено на основании следующих постановлений Правительства Санкт-Петербурга: от 08.12.2016 № 1114, от 16.12.2016 № 1139, от 23.12.2016 № 1206, от 13.12.2016 № 1135, от 13.12.2016 № 1134, от 14.09.2016 № 797, от 14.09.2016 № 792, от 09.11.2016 № 965, от 23.12.2016 № 1237, от 16.12.2016 № 1140, от 16.11.2016 № 1046, от 23.12.2016 № 1234, от 23.12.2016 № 1235, от 23.12.2016 № 1220, от 23.12.2016 № 1227, от 23.12.2016 № 1221, от 20.12.2016 № 1192, от 24.10.2016 № 932, от 25.10.2016 № 921, от 06.10.2016 № 879, от 23.12.2016 № 1236, от 08.12.2016 № 1107, от 16.12.2016 № 1138, от 28.12.2016 № 1267	
Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие исторического центра Санкт-Петербурга»																	
Мероприятия, связанные с текущими расходами																	
5	Обеспечение проведения государственных историко-культурных экспертиз в отношении выявленных объектов культурного наследия	1620098500	КС	27 769,4	20 249,2	Бюджет Санкт-Петербурга	73,0	Уменьшение стоимости государственного контракта по факту выполненных работ.	1. Проведение государственных историко-культурных экспертиз в отношении выявленных объектов культурного наследия, находящихся в границах территорий «Коношная» и «Северная Коломна – Новая Голландия» -	Количество объектов	шт.	55	37	67,3	83,6	Проведение экспертиз по факту выявленных объектов.	
								2. Проведение государственных историко-культурных экспертиз в отношении выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории, ограниченной Лиговским пр., наб. Обводного канала, Воронежской ул., ул. Константина Заслонова, Разъезжей ул.	Количество объектов	шт.	7	7	100,0				
6	Расходы на обследование зданий в центральных районах Санкт-Петербурга	1620098470	КС	26 963,6	8 543,7	Бюджет Санкт-Петербурга	32,0	Уменьшение стоимости государственного контракта по факту выполненных работ.	Выполнение предварительного (визуального) и детального (инструментального) обследования многоквартирных домов и нежилых зданий (за исключением находящихся в чвственной собственности), расположенных на территории, ограниченной Лиговским пр., наб. Обводного канала, Воронежской ул., ул. Константина Заслонова, Разъезжей ул.	Количество зданий	шт.	80	44	55,0	55,0	Отсутствие разрешения на проведение обследования собственников жилья (36 зданий).	
7	Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу «Апраксин двор» в целях выполнения предпроектных работ, необходимых для разработки проектной документации по приспособлению территории комплекса «Апраксин двор» для современного использования и проектной документации по строительству на территории комплекса «Апраксин двор» объектов энергетики и инженерного обеспечения, реконструкции улично-дорожной сети	1620098530	КИО	6 550,0	6 550,0	Бюджет Санкт-Петербурга	100,0		Детализация не требуется	Количество предпроектных работ	шт.	1	1	100,0		На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2016 № 1168 АО "Апраксин двор" 26.12.2016 предоставлены бюджетные инвестиции (договор об участии Санкт-Петербурга в собственности АО "Апраксин двор" № 200 от 20.12.2016)	
8	Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу «Апраксин двор» в целях разработки эскизного проекта приспособления территории комплекса «Апраксин двор» для современного использования	1620098530	КИО	20 588,5	20 588,0	Бюджет Санкт-Петербурга	100,0		Детализация не требуется	Количество эскизных проектов	шт.	1	1	100,0			
Подпрограмма 3 «Развитие г.Кронштадта»																	
Мероприятия, связанные с текущими расходами																	

1	Осуществление действий по реализации полномочия инициатора создания искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности (далее – ИЗУ), или его части, в том числе подготовка проекта разрешения на создание ИЗУ или его части	1640098560	КИО	8 467,1	6 225,7	Бюджет Санкт-Петербурга	74,0		Выполнение работ по подготовке проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части	Количество разработанных проектов разрешений	шт.	1	1	100,0	100,0	
2	Содержание недвижимого имущества Министерства обороны Российской Федерации, переданного в собственность Санкт-Петербурга	1640098540	Администрация Кронштадтского района	39 030,3	39 030,1	Бюджет Санкт-Петербурга	100,0		Выполнение противоаварийных мероприятий в целях обеспечения безопасности граждан, очистка от строительного и бытового мусора, консервация зданий, техническое обслуживание, оказание услуг физической охраны и обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах недвижимости военных городков, переданных в собственность Санкт-Петербурга	Количество зданий, переданных в собственность Санкт-Петербурга	шт.	37	39	100,0	100,0	
3	Проведение мероприятий по техническому обследованию и историко-культурной экспертизе объектов недвижимого имущества Министерства обороны Российской Федерации, переданных в собственность Санкт-Петербурга	1640098570	Администрация Кронштадтского района	13 703,6	13 703,5	Бюджет Санкт-Петербурга	100,0		Выполнение работ по техническому обследованию и историко-культурной экспертизе объектов недвижимого имущества Министерства обороны Российской Федерации, переданных в собственность Санкт-Петербурга	Количество обследованных объектов	шт.	19	26	100,0	100,0	
Мероприятия, связанные с расходами развития																
1	Проектирование строительства объектов дорожной инфраструктуры на территории кварталов 7 и 8 в границах территории, ограниченной ул.Литке, Цитадельским шоссе, проектируемым проездом №2, береговой линией Невской губы, проектируемым проездом № 4, ул.Адмирала Грейга, проектируемым проездом №5, проектируемым проездом №6, Кронштадтским шоссе, в г.Кронштадте	1640098550	КРТИ	2 150,0	2 150,0	Бюджет Санкт-Петербурга	100	-	Разработка проектной документации	Количество объектов/работ	ед.	1	1	100,0	100,0	